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Временное ограждение опасной зоны
переставляется по мере перемещения 
сВаеВдаВлиВающей установки

Примечания
1 Устройство сЬайт го поля выполнять рядами с  движением сваевдавливающей уст ановки 
ZYJ2A0A по ряду или 'на с е б я "  или 'от с е б я '.
2. Разгрузка, складирование и подача сдай 6 зону крана сваевдавливающей уст ановки 
производить краном грузоподъемностью, соответствующей весу свай Марка крана уточняется 
на момент выполнения свайных работ. Возможно выполнять разгрузку и складирование свай 
краном сваевдавливающей уст ановки.
3 Погружение свай выполнять до проектной отметки или до достижения контрольного 
усилия, указанного в проекте -  ориентировочно 135 тс ! уточнится при погружении пробных 
испытуемых свай).
4 . При затруднении погружения свай принять меры для облегчения Iлидирование скважин, 
заливка их водойI по согласованию с  проектной организацией. Поставка воды -  Заказчика.
5, При необходимости выбуривание просадочных грунтов для испытания свай I  диаметром 500  
ммI выполняет Заказчик.
6 Лодавливание свай ниже отметки поверхности земли выполнять с  применением инвентарной 
до дав к  и или другой сваи.
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Реконструкция комплекса сооружений ООО *ПриднепроВский М ЗЗ '  с  достройкой 
паросилового участ ка с когенерационной установкой электрической мощностью 
до 26 МВт В г  Кропибницкий,  ул Мурманская, 53И зм Кол. Лист № док Подпись Дата
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